



## SISTEMA MUSEALE DI ATENEO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

**Autorizzazione alla modifica del contratto nell'ambito della procedura di affidamento diretto per il servizio di trasporto e movimentazione di reperti botanici, mineralogici e zoologici, arredi, manufatti in cera e altri materiali e dipinti, nell'ambito del riallestimento del percorso museale della Sede "La Specola" nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs 50/2016.**

**CIG:** 9833034C58.

**Impresa:** Arternativa S.r.l., con sede in Calenzano, via degli Artigiani, n. 7, codice fiscale e p. iva 06647700480.

### **Il Responsabile unico del procedimento**

#### **PREMESSO CHE**

Il Sistema Museale dell'Università degli Studi di Firenze con Determina a Contrarre della Direttrice Tecnica n. 6201/2023, protocollo 119300 del 31/05/2023 ha acquisito il servizio di trasporto e movimentazione di reperti botanici, mineralogici e zoologici, arredi, manufatti in cera e altri materiali e dipinti, nell'ambito del riallestimento del percorso museale della Sede "La Specola";

Nel suddetto provvedimento, ai sensi dell'art. 15, co. 1 del d.lgs. 36/2023 assumeva la funzione di Responsabile Unico di Progetto la Direttrice Tecnica del Sistema Museale di Ateneo, dott.ssa Lucilla Conigliello e la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto la dott.ssa Anna Donatelli;

Trattandosi di un appalto per servizi fino all'importo di 140.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 è stato possibile procedere tramite affidamento diretto;

Il contratto di servizio con la Ditta Arternativa S.r.l., con sede in Calenzano, via degli Artigiani, n. 7, codice fiscale e p. iva 06647700480 è stato stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 36 co.2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

L'importo del contratto, stipulato in data 29/11/2023, repertorio 982/2023, protocollo 291435 del 29/11/2023, ammonta ad € 138.990,00 oltre IVA, comprensivo della copertura assicurativa con formula "da chiodo a chiodo", imballaggio, disimballaggio, custodia, installazione e allestimento; non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;



**CONSIDERATO** che dalla data di stipula del contratto suddetto alla data di riapertura del nuovo percorso museale alla Specola, avvenuta il 21 febbraio 2024, la ditta Arternativa S.r.l., con la supervisione e il coordinamento dei curatori, ha portato a termine tutti i lavori necessari a rendere i nuovi percorsi espositivi, secondo i progetti di allestimento, pronti per essere fruiti dal pubblico di visitatori;

**CONSIDERATO** che il contratto prevede, inoltre, la movimentazione di reperti all'interno della sede "La Specola" che non riguardano le sole sale espositive ma anche una serie di locali destinati a nuovi depositi e sale di consultazione, non aperte al pubblico generico ma ad una utenza principalmente di studiosi oltre che dei curatori stessi;

**CONSIDERATO** che le suddette sale e ambienti, in buona parte situate al primo piano, retrostanti la Tribuna di Galileo, ma anche in altre aree dell'edificio, non risultano ancora predisposte ad accogliere in maniera corretta le collezioni che attualmente sono conservate in depositi temporanei in vari locali sia allo stesso piano che a piano terra, dal momento che sono necessari interventi preliminari, anche a carico di altre aree dell'Ateneo. Le collezioni da movimentare presso la Tribuna sono formate da reperti tassidermizzati di dimensioni e peso vari e anche molto grandi di Mammiferi (circa 200) e da trofei di grosse dimensioni che dovranno essere appesi a parete;

**PRESO ATTO** delle difficoltà del loro allestimento definitivo che riguardano sia la sistemazione dei locali destinati ai nuovi depositi nei quali è indispensabile un importante riadattamento delle vetrine e dei mobili preesistenti in cui collocare tutti gli esemplari, di grandi e di piccole dimensioni; sia la complessità della ricollocazione stessa dei reperti che necessariamente deve seguire un ordine sistematico, non casuale, per una corretta fruizione da parte degli studiosi, in vetrine e/o mobili che non erano originariamente destinati ad essi; oltre alla necessaria presenza di uno specialista zoologo con i curatori per la selezione dei reperti da movimentare in successione, seguendo un criterio scientifico e allo stesso tempo prestando particolare attenzione alla movimentazione di quelli più delicati e fragili;

**CONSIDERATO**, inoltre, che altre movimentazioni di reperti richiedono la preliminare risistemazione di ambienti, per i quali è richiesto l'intervento dell'Area edilizia dell'Università degli Studi di Firenze;

**CONSIDERATO** che il suddetto contratto scade il 31 dicembre 2024;



**CONSIDERATO** che l'art. 11 del contratto prevede che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto propone al Responsabile Unico del Procedimento le modifiche e le varianti indicandone i motivi in apposita relazione;

**VISTA** la relazione, assunta al protocollo n. 223117 del 23/09/2024, della Direttrice dell'Esecuzione del Contratto, dott.ssa Anna Donatelli, di posticipare di 12 mesi i termini di esecuzione del servizio;

**CONSTATATO** che nel corso di esecuzione del contratto si è manifestata l'esigenza di procedere con una proroga di 12 mesi del contratto in essere, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera a) e b) del D.lgs. 50/2016;

**CONSIDERATO** che il nuovo termine non comporta modifiche sostanziali al contratto in essere né alcun aggravio economico per il Sistema Museale di Ateneo;

**RITENUTO** utile ed opportuno per il Sistema Museale di Ateneo avvalersi della facoltà di estensione dei termini di esecuzione del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni offerti nell'ambito del contratto stipulato.

#### **AUTORIZZA**

Per tutte le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

- ad avvalersi, per la procedura di affidamento diretto per il servizio di trasporto e movimentazione di reperti botanici, mineralogici e zoologici, arredi, manufatti in cera e altri materiali e dipinti, nell'ambito del riallestimento del percorso museale della Sede "La Specola" di cui al contratto stipulato in data 29/11/2023, repertorio 982/2023, protocollo 291435 del 29/11/2023 con la Ditta Arternativa S.r.l., della facoltà di estensione dei termini di scadenza di 12 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni offerti nell'ambito del contratto stipulato;
- a richiedere alla Ditta Arternativa S.r.l., con sede in Calenzano, via degli Artigiani, n. 7, codice fiscale e p. iva 06647700480, l'estensione al 31/12/2025 del termine di scadenza del contratto;

Il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di legge.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Lucilla Conigliello