

**DETERMINA DIRIGENZIALE DI RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO DI
LAVORI PER GRAVE INADEMPIMENTO**

(Art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023)


Prot. _____ del _____

DETERMINA DIRIGENZIALE N. _____ DEL _____

OGGETTO: Affidamento diretto per acquisto di fornitura di n 1 stazione meteo portatile con sensori meteorologici e accessori - CIG B2D5528264 CUP B13C22001020007- Ditta affidataria Digitron Italia SRL – Risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell'art. 122 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023) e dell'art. 11 del capitolato normativo e prestazionale.

IL DIRIGENTE**Premesso che:**

- con determina D.D. 1427/2024 Prot. n. 194128 del 27/08/2024 a firma della Dirigente Dott.ssa Francesca Farnararo si provvedeva all'aggiudicazione dell'acquisto della fornitura in oggetto alla ditta Digitron Italia SRL, per un valore di € 9.940,00 IVA esclusa;
- in data 29/08/2024 veniva stipulato il relativo contratto, avente il seguente numero di Protocollo 196489/2024;
- in data 07/10/2024 veniva effettuata la prima consegna della fornitura;
- in data 17/10/2024 veniva comunicato a mezzo PEC con Prot. n 252314/2024 alla ditta affidataria la non conformità della fornitura e le gravi irregolarità da parte del RUP Riccardo Lisci e dal Prof. Daniele Sarri con le seguenti motivazioni" *Come già anticipato tramite colloquio telefonico e via e-mail (allegato 3) avvenuti in data 07/10/2024, la valigia contenente il sistema di registrazione dati e la batteria sono stati consegnati danneggiati (immagine 1), mancante di alcune parti e con elementi difformi rispetto a quelli concordati in fase di ordine di cui si fornisce un elenco dettagliato di seguito"*;
- in data 04/11/2024, mezzo PEC con Prot. n. 271683/2024 a seguito di motivata istanza della ditta ricevuta via PEC in data 22/10/2024 prot. n. 0257222/2024, in cui la ditta si propone di effettuare nuova consegna con materiale regolare e conforme, la SA a mezzo del rup chiede chiarimenti sulle specifiche della nuova fornitura rimarcandone le modalità di utilizzo:" *Si*



chiede quindi conferma, anche alla luce delle esigenze di utilizzo (...), che il prodotto proposto sia adeguato e conforme ai bisogni di questa Stazione appaltante”.

- in data 05/11/2024, a mezzo PEC con Prot. n. 274222/2024 la ditta conferma quanto sopra richiesto e suggerisce una modalità di ritiro e nuovo invio della fornitura richiesta;
- Nelle date 27/01/2025 e 28/01/2025 veniva effettuata la seconda consegna della fornitura;
- in data 07/02/2025 veniva comunicato a mezzo PEC con Prot. n. 27605/2025 dalla SA a mezzo del RUP che “(...) ha accertato che codesta impresa, quale affidataria dell’esecuzione dell’appalto di cui all’oggetto, non ha rispettato gli adempimenti contrattuali concordati.

Considerato che :

le anomalie, irregolarità, inadempimenti accertati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 co. 3 del D.lgs. n. 36 e dell’art. 10 dell’allegato II.14 al medesimo Decreto, che vengono formalmente contestati sono i seguenti: (...)”

- in occasione del controllo di conformità da parte del RUP Riccardo Lisci, effettuato nelle date 27/01/2025 e 28/01/2025 al momento della consegna della fornitura, si rilevavano i seguenti difetti di costruzione, così come elencati nel doc Prot n 27605/2025 del 7/02/2025:

*“(...) la fornitura ricevuta in data 27 e 28 Gennaio 2025 risulta **ancora gravemente non conforme alle specifiche tecniche e qualitative concordate così comprometterne la funzionalità e l’utilizzo dell’apparecchiatura per le attività di ricerca in corso. Specificamente, si evidenziano le seguenti carenze e difetti:***

Mancata registrazione dati in locale ogni secondo (attualmente ogni minuto);

Collegamento VPN non funzionante;

Invio dei dati verso il cloud non funzionante;

Assenza di porta USB per scarico dei dati locali;

Assenza di porta ethernet per scarico dei dati locali e visualizzazione in tempo reale tramite PC collegato;

Assenza visualizzazione grafica dei dati dal display;

Medesimi connettori esterni per stazioni Lambrecht, ricarica solare e ricarica 220VAC


Non è possibile configurare i parametri di campionamento e invio dati da touchscreen (...)”

- in data 11/02/2025 a mezzo PEC con Prot. n. 30441/2025 vengono espone dalla ditta le proprie motivazioni le quali, come da proposta di risoluzione contratto del RUP di codesta SA Prot. n. 33405/2025 in data 14/02/2025, vengono considerate non raccogliibili;

Considerato che il Responsabile Unico di Procedimento, in diverse occasioni verificava l’inerzia della ditta nell’esecuzione del contratto stipulato in data 29/08/2024;

Dato atto che:

- ✓ il Responsabile Unico di Procedimento ha effettuato la proposta di risoluzione contratto Prot. n. 33405/2025 in data 14/02/2025;



Ritenuto che la valutazione del Responsabile Unico di Procedimento in merito alla condotta della Ditta sia effettivamente qualificabile in termini di grave inadempimento contrattuale per continue e gravi non conformità;

Vista la proposta di risoluzione del contratto a firma del Responsabile Unico del Progetto per grave inadempimento, grave errore e grave ritardo ex art. 122 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023), pervenuta in data 14/02/2024 e che, con tale proposta, comunicava che il comportamento della Ditta doveva qualificarsi in termini di grave inadempimento contrattuale per continue e gravi non conformità;

Ritenuta, perciò, condivisibile la proposta di risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale per continue e gravi non conformità, ex art. 122 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023), in quanto ricorrono i presupposti e le condizioni previste dalla citata disposizione, alla luce di quanto espresso nei punti precedenti;

Viste:

- ✓ la proposta di risoluzione del contratto formulata dal Responsabile Unico del Procedimento e relativi allegati, unita alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visti:

- ✓ il Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023);
- ✓ il Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di risolvere il contratto con la Ditta Digitron Italia SPA, per i motivi dedotti in narrativa, per grave inadempimento contrattuale per continue e gravi non conformità, il contratto di appalto rep n. 196489/2024 stipulato in data 29/08/2024, per l'Affidamento diretto per acquisto di fornitura di n 1 stazione meteo portatile con sensori meteorologici e accessori ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023);
- 3) di autorizzare il ritiro della merce nei modi e nei tempi richiesti dal RUP nella proposta di risoluzione contratto Prot. n. 33405/2025 in data 14/02/2025;
- 4) di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Digitron Italia SPA;
- 5) di procedere alla pubblicazione secondo le forme e i termini di legge.

Luogo e data _____

Firma del Dirigente
